

Ripartizione fatturazione	2022	riduzione (0,15)	2023	4 mesi_REV	Provv		CONTABILITA' 2023	LIQUIDATO AL 30/4/2023		Residuo a Saldo
Immobile										
V.LE GRAMSCI	€ 1.129,29		€ 1.197,89	€ 399,30			€ 399,30			€ 399,30
EDILE	€ 9.886,77		€ 10.487,39	€ 3.495,80	€ 786,55		€ 3.495,80	€ 3.146,22		€ 349,58
GESTIONE TECNICA	€ 1.823,33		€ 1.934,10	€ 644,70	€ 145,06		€ 644,70	€ 580,23		€ 64,47
CLIMATIZZAZIONE	€ 11.611,18	€ 1.741,68	€ 1.847,48	€ 615,83	€ 138,56		€ 615,83	€ 554,24		€ 61,58
IMPIANTI	€ 9.265,88		€ 9.828,78	€ 3.276,26	€ 737,16		€ 3.276,26	€ 2.948,63		€ 327,63
ELEVATORI	€ 7.895,13		€ 8.374,75	€ 2.791,58	€ 628,11		€ 2.791,58	€ 2.512,43		€ 279,16
	€ 41.611,57		€ 33.670,40	€ 11.223,47	€ 2.435,44		€ 11.223,47	€ 9.741,76		€ 1.481,71
R.U. CALAMANDREI	€ 7.611,32		€ 8.073,71	€ 2.691,24			€ 2.691,24			€ 2.691,24
EDILE	€ 66.679,19		€ 70.729,96	€ 23.576,65	€ 5.304,75		€ 23.576,65	€ 21.218,99		€ 2.357,67
GESTIONE TECNICA	€ 12.296,83		€ 13.043,87	€ 4.347,96	€ 978,29		€ 4.347,96	€ 3.913,16		€ 434,80
CLIMATIZZAZIONE	€ 78.785,05	€ 11.817,76	€ 12.535,69	€ 4.178,56	€ 940,18		€ 4.178,56	€ 3.760,71		€ 417,86
IMPIANTI	€ 62.492,24		€ 66.288,65	€ 22.096,22	€ 4.971,65		€ 22.096,22	€ 19.886,59		€ 2.209,62
ELEVATORI	€ 32.944,21		€ 34.945,57	€ 11.648,52	€ 2.620,92		€ 11.648,52	€ 10.483,67		€ 1.164,85
	€ 260.808,86		€ 205.617,44	€ 68.539,15	€ 14.815,78		€ 68.539,15	€ 59.263,12		€ 9.276,03
CAPONNETTO	€ 7.077,98									
EDILE										
GESTIONE TECNICA	€ 11.435,12		€ 12.129,80	€ 4.043,27	€ 909,74		€ 4.043,27	€ 3.638,94		€ 404,33
CLIMATIZZAZIONE	€ 73.263,68	€ 10.989,55	€ 11.657,17	€ 3.885,72	€ 874,29		€ 3.885,72	€ 3.497,15		€ 388,57
IMPIANTI										
ELEVATORI	€ 18.302,34		€ 19.414,20	€ 6.471,40	€ 1.456,07		€ 6.471,40	€ 5.824,26		€ 647,14
	€ 110.079,11		€ 43.201,17	€ 14.400,39	€ 3.240,09		€ 14.400,39	€ 12.960,36		€ 1.440,03
SALVEMINI	€ 1.969,95		€ 2.089,62	€ 696,54			€ 696,54			€ 696,54
EDILE	€ 17.253,17		€ 18.301,30	€ 6.100,43	€ 1.372,60		€ 6.100,43	€ 5.490,39		€ 610,04
GESTIONE TECNICA	€ 3.181,83		€ 3.375,13	€ 1.125,04	€ 253,13		€ 1.125,04	€ 1.012,54		€ 112,50
CLIMATIZZAZIONE	€ 20.385,61	€ 3.057,84	€ 3.243,60	€ 1.081,20	€ 243,27		€ 1.081,20	€ 973,08		€ 108,12
IMPIANTI	€ 16.169,81		€ 17.152,12	€ 5.717,37	€ 1.286,41		€ 5.717,37	€ 5.145,64		€ 571,74
ELEVATORI	€ 7.895,13		€ 8.374,75	€ 2.791,58	€ 628,11		€ 2.791,58	€ 2.512,43		€ 279,16
	€ 66.855,49		€ 52.536,54	€ 17.512,18	€ 3.783,52		€ 17.512,18	€ 15.134,08		€ 2.378,10
CIPRESSINO	€ 2.259,14		€ 2.396,38	€ 798,79			€ 798,79			798,79 €
EDILE	€ 19.786,80		€ 20.988,85	€ 6.996,28	€ 1.574,16		€ 6.996,28	€ 6.296,65		699,63 €
GESTIONE TECNICA	€ 3.649,07		€ 3.870,75	€ 1.290,25	€ 290,31		€ 1.290,25	€ 1.161,22		129,02 €
CLIMATIZZAZIONE	€ 23.379,27	€ 3.506,89	€ 3.719,93	€ 1.239,98	€ 279,00		€ 1.239,98	€ 1.115,98		124,00 €
IMPIANTI	€ 18.544,41		€ 19.670,98	€ 6.556,99	€ 1.475,32		€ 6.556,99	€ 5.901,29		655,70 €
ELEVATORI	€ 20.096,68		€ 21.317,56	€ 7.105,85	€ 1.598,82		€ 7.105,85	€ 6.395,27		710,59 €
ELEVATORE DISABILE	€ 87.715,37		€ 71.964,45	€ 23.988,15	€ 5.217,61		€ 23.988,15	€ 20.870,40		€ 3.117,75
SAN GALLO	€ 417,61		€ 442,98	€ 147,66			€ 147,66			€ 147,66
EDILE	€ 3.652,72		€ 3.874,62	€ 1.291,54	€ 290,60		€ 1.291,54	€ 1.162,39		€ 129,15
GESTIONE TECNICA	€ 673,68		€ 714,61	€ 238,20	€ 53,60		€ 238,20	€ 214,38		€ 23,82
CLIMATIZZAZIONE	€ 647,37		€ 686,70	€ 228,90	€ 51,50		€ 228,90	€ 228,88		
IMPIANTI	€ 3.423,33		€ 3.631,30	€ 1.210,43	€ 272,35		€ 1.210,43	€ 1.089,39		€ 121,04
ELEVATORI	€ 8.814,71									
			€ 9.350,20	€ 3.116,73	€ 668,04		€ 3.116,73	€ 2.695,04		€ 421,70
VARLUNGO	€ 1.672,35		€ 1.773,95	€ 591,32			€ 591,32			€ 591,32
EDILE	€ 14.645,81		€ 15.535,54	€ 5.178,51	€ 1.165,17		€ 5.178,51	€ 4.660,66		€ 517,85
GESTIONE TECNICA	€ 2.700,96		€ 2.865,04	€ 955,01	€ 214,88		€ 955,01	€ 859,51		€ 95,50

CLIMATIZZAZIONE	€ 17.304,82	€ 2.595,72	€ 2.753,41	€ 917,80	€ 206,51	€ 917,80	€ 826,02	€ 91,78		
IMPIANTI	€ 13.726,25		€ 14.560,12	€ 4.853,37	€ 1.092,01	€ 4.853,37	€ 4.368,03	€ 485,34		
ELEVATORI	€ 6.100,78		€ 6.471,40	€ 2.157,13	€ 485,36	€ 2.157,13	€ 1.941,42	€ 215,71		
	€ 56.150,96		€ 43.959,46	€ 14.653,15	€ 3.163,91	€ 14.653,15	€ 12.655,64	€ 1.997,50		
VILLINO BIANCA	€ 133,06	€ 205,48	€ 141,14	€ 47,05		€ 47,05		€ 47,05		
EDILE	€ 1.159,49		€ 1.229,92	€ 409,97	€ 92,24	€ 409,97	€ 368,98	€ 41,00		
GESTIONE TECNICA	€ 213,78		€ 226,77	€ 75,59	€ 17,01	€ 75,59	€ 68,03	€ 7,56		
CLIMATIZZAZIONE	€ 1.369,90		€ 217,97	€ 72,66	€ 16,35	€ 72,66	€ 65,39	€ 7,27		
IMPIANTI	€ 1.086,60		€ 1.152,61	€ 384,20	€ 86,45	€ 384,20	€ 345,78	€ 38,42		
	€ 3.962,83		€ 2.968,41	€ 989,47	€ 212,05	€ 989,47	€ 848,16	€ 141,29		
RIST. S. APOLLONIA	€ 1.126,84	€ 1.748,66	€ 1.195,29	€ 398,43		€ 398,43		€ 398,43		
EDILE	€ 9.866,50		€ 10.465,89	€ 3.488,63	€ 784,94	€ 3.488,63	€ 3.139,77	€ 348,86		
GESTIONE TECNICA	€ 1.819,54		€ 1.930,08	€ 643,36	€ 144,76	€ 643,36	€ 579,02	€ 64,34		
CLIMATIZZAZIONE	€ 11.657,77		€ 1.854,90	€ 618,30	€ 139,12	€ 618,30	€ 556,47	€ 61,83		
IMPIANTI	€ 9.246,88		€ 9.808,63	€ 3.269,54	€ 735,65	€ 3.269,54	€ 2.942,59	€ 326,95		
ELEVATORI	€ 12.201,56		€ 12.942,80	€ 4.314,27	€ 970,71	€ 4.314,27	€ 3.882,84	€ 431,43		
PRESIDIO	€ 23.684,16		€ 25.122,98	€ 8.374,33	€ 1.884,22	€ 8.374,33	€ 7.536,89	€ 837,43		
PRESIDIO AGGIUNTIVO	€ 12.649,45		€ 13.417,90	€ 4.472,63	€ 1.006,34	€ 4.472,63	€ 222,30	€ 4.250,33		
	€ 82.252,70		€ 76.738,47	€ 25.579,49	€ 5.665,74	€ 25.579,49	€ 18.859,88	€ 6.719,61		
RIST. CALAMANDREI	€ 1.512,79	€ 2.347,98	€ 1.604,69	€ 534,90	€ 401,17	€ 534,90	133,72 €	€ 534,90		
EDILE	€ 13.247,92		€ 14.052,73	€ 4.684,24	€ 3.513,18	€ 1.053,95	€ 4.684,24	€ 4.215,80	1.171,06 €	€ 468,44
GESTIONE TECNICA	€ 2.443,13		€ 2.591,55	€ 863,85	€ 647,89	€ 194,37	€ 863,85	€ 777,44	215,96 €	€ 86,41
CLIMATIZZAZIONE	€ 15.653,17		€ 2.490,62	€ 830,21	€ 622,65	€ 186,80	€ 830,21	€ 747,20	207,55 €	€ 83,01
IMPIANTI	€ 12.416,05		€ 13.170,32	€ 4.390,11	€ 3.292,58	€ 987,77	€ 4.390,11	€ 3.951,08	1.097,53 €	€ 439,03
ELEVATORI	€ 8.971,72		€ 9.516,76	€ 3.172,25	€ 2.379,19	€ 713,76	€ 3.172,25	€ 2.855,04	793,06 €	€ 317,21
PRESIDIO	€ 29.465,37		€ 31.255,39	€ 10.418,46	€ 7.813,85	€ 2.344,15	€ 10.009,90	€ 10.418,48	2.604,62 €	-€ 408,58
	€ 83.710,15		€ 74.682,06	€ 24.894,02	€ 18.670,51	€ 5.480,80	€ 24.485,45	€ 22.965,04	6.223,50 €	-408,57 €
RIST CAPONNETTO	€ 1.048,70	€ 1.627,31	€ 1.112,41	€ 370,80		€ 370,80		€ 370,80		
EDILE	€ 9.181,71		€ 9.739,50	€ 3.246,50	€ 730,46	€ 3.246,50	€ 2.921,85	€ 324,65		
GESTIONE TECNICA	€ 1.693,29		€ 1.796,16	€ 598,72	€ 134,71	€ 598,72	€ 538,85	€ 59,87		
CLIMATIZZAZIONE	€ 10.848,71		€ 1.726,16	€ 575,39	€ 129,46	€ 575,39	€ 517,85	€ 57,54		
IMPIANTI	€ 8.605,25		€ 9.128,02	€ 3.042,67	€ 684,60	€ 3.042,67	€ 2.738,41	€ 304,27		
ELEVATORI	€ 3.588,69		€ 3.806,71	€ 1.268,90	€ 285,50	€ 1.268,90	€ 1.142,01	€ 126,89		
PRESIDIO	€ 22.233,36		€ 23.584,04	€ 7.861,35	€ 1.768,80	€ 7.167,70	€ 7.220,76	-€ 53,06		
	€ 57.199,73		€ 50.893,01	€ 16.964,34	€ 3.733,55	€ 16.270,69	€ 15.079,68	€ 1.190,96	-693,65 €	
RIST. S. MARTA	€ 218,19	€ 3.786,68	€ 231,45	€ 77,15		€ 77,15		€ 77,15		
EDILE	€ 1.905,25		€ 2.020,99	€ 673,66	€ 151,57	€ 673,66	€ 606,30	€ 67,37		
GESTIONE TECNICA	€ 351,41		€ 372,75	€ 124,25	€ 27,96	€ 124,25	€ 111,83	€ 12,43		
CLIMATIZZAZIONE	€ 0,00									
IMPIANTI	€ 1.785,62		€ 1.894,09	€ 631,36	€ 142,06	€ 631,36	€ 568,23	€ 63,14		
ELEVATORI	€ 4.260,47		€ 4.519,29	€ 1.506,43	€ 321,59	€ 1.506,43	€ 1.286,35	€ 220,08		
MEZZETTA	€ 2.439,32	€ 3.786,68	€ 2.587,51	€ 862,50		€ 862,50		€ 862,50		
EDILE	€ 21.365,53		€ 22.663,49	€ 7.554,50	€ 1.699,76	€ 7.554,50	€ 6.799,05	€ 755,45		
GESTIONE TECNICA	€ 3.940,24		€ 4.179,61	€ 1.393,20	€ 313,47	€ 1.393,20	€ 1.253,88	€ 139,32		
CLIMATIZZAZIONE	€ 25.244,56		€ 4.016,73	€ 1.338,91	€ 301,25	€ 1.338,91	€ 1.205,02	€ 133,89		
IMPIANTI	€ 20.023,81		€ 21.240,26	€ 7.080,09	€ 1.593,02	€ 7.080,09	€ 6.372,08	€ 708,01		
ELEVATORI	€ 12.201,56		€ 12.942,80	€ 4.314,27	€ 970,71	€ 4.314,27	€ 3.882,84	€ 431,43		
	€ 85.215,03		€ 67.630,40	€ 22.543,47		€ 22.543,47	€ 19.512,88	€ 3.030,59		

SAN SALVI		€ 1.966,02	€ 2.085,46	€ 695,15		€ 695,15	€ 695,15	
EDILE		€ 17.218,83	€ 18.264,88	€ 6.088,29	€ 1.369,87	€ 6.088,29	€ 5.479,46	€ 608,83
GESTIONE TECNICA	€ 3.051,74	€ 3.175,50	€ 3.368,41	€ 1.122,80	€ 252,63	€ 1.122,80	€ 1.010,52	€ 112,28
CLIMATIZZAZIONE		€ 20.344,94	€ 3.237,13	€ 1.079,04	€ 242,79	€ 1.079,04	€ 971,14	€ 107,90
IMPIANTI		€ 16.137,58	€ 17.117,94	€ 5.705,98	€ 1.283,85	€ 5.705,98	€ 5.135,38	€ 570,60
ELEVATORI		€ 12.201,56	€ 12.942,80	€ 4.314,27	€ 970,71	€ 4.314,27	€ 3.882,84	€ 431,43
		€ 71.044,44	€ 57.016,63	€ 19.005,54	€ 4.119,84	€ 19.005,54	€ 16.479,35	€ 2.526,19
CALENZANO		€ 1.229,11	€ 1.303,77	€ 434,59		€ 434,59		€ 434,59
EDILE		€ 10.762,14	€ 11.415,94	€ 3.805,31	€ 856,20	€ 3.805,31	€ 3.424,78	€ 380,53
GESTIONE TECNICA		€ 1.984,76	€ 2.105,33	€ 701,78	€ 157,90	€ 701,78	€ 631,60	€ 70,18
CLIMATIZZAZIONE		€ 2.543,19	€ 2.697,69	€ 899,23	€ 202,33	€ 899,23	€ 809,31	€ 89,92
IMPIANTI		€ 10.086,34	€ 10.699,09	€ 3.566,36	€ 802,43	€ 3.566,36	€ 3.209,73	€ 356,64
ELEVATORI		€ 6.100,78	€ 6.471,40	€ 2.157,13	€ 485,36	€ 2.157,13	€ 1.941,42	€ 215,71
		€ 32.706,31	€ 34.693,22	€ 11.564,40	€ 2.504,21	€ 11.564,40	€ 10.016,84	€ 1.547,56
ROMANA		€ 2.266,02	€ 2.403,68	€ 801,23		€ 801,23		€ 801,23
EDILE		€ 19.847,16	€ 21.052,88	€ 7.017,63	€ 1.578,97	€ 7.017,63	€ 6.315,86	€ 701,76
GESTIONE TECNICA	€ 3.517,57	€ 3.660,19	€ 3.882,54	€ 1.294,18	€ 291,19	€ 1.294,18	€ 1.164,76	€ 129,42
CLIMATIZZAZIONE		€ 23.450,49	€ 3.731,27	€ 1.243,76	€ 279,85	€ 1.243,76	€ 1.119,38	€ 124,38
IMPIANTI		€ 18.600,83	€ 19.730,83	€ 6.576,94	€ 1.479,81	€ 6.576,94	€ 5.919,25	€ 657,69
ELEVATORI		€ 12.201,56	€ 12.942,80	€ 4.314,27	€ 970,71	€ 4.314,27	€ 3.882,84	€ 431,43
		€ 80.026,25	€ 63.744,00	€ 21.248,00	€ 4.600,52	€ 21.248,00	€ 18.402,10	€ 2.845,90
VAL DI ROSE		€ 1.854,30	€ 1.966,95	€ 655,65		€ 655,65		€ 655,65
EDILE		€ 27.235,09	€ 28.889,62	€ 9.629,87	€ 2.166,72	€ 9.629,87	€ 8.666,89	€ 962,99
GESTIONE TECNICA	€ 2.261,30	€ 5.022,62	€ 5.327,75	€ 1.775,92	€ 399,58	€ 1.775,92	€ 1.598,32	€ 177,59
CLIMATIZZAZIONE		€ 15.075,33	€ 2.398,67	€ 799,56	€ 179,90	€ 799,56	€ 719,60	€ 79,96
IMPIANTI		€ 25.525,04	€ 27.075,69	€ 9.025,23	€ 2.030,68	€ 9.025,23	€ 8.122,71	€ 902,52
ELEVATORI		€ 12.201,56	€ 12.942,80	€ 4.314,27	€ 970,71	€ 4.314,27	€ 3.882,84	€ 431,43
		€ 86.913,94	€ 78.601,48	€ 26.200,49	€ 5.747,59	€ 26.200,49	€ 22.990,36	€ 3.210,13
				€ 323.928,86		€ 322.826,65	€ 279.761,04	€ 43.065,52
				€ 319.002,48				-1.102,22 €
					43.065,61 €			
Aumento contratto		€ 4.926,38			-€ 1.102,22	3.824,17 €		