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- Al Dirigente Area Servizi alle 
Residenze e Patrimonio 

- Al Coordinatore Servizio 
Approvvigionamenti e Contratti 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO della PROROGA TECNICA 
del  Contratto di appalto di gestione integrata dei lavori di manutenzione ordinaria 
delle strutture dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della 
Toscana – Lotto 1 sede Firenze – contratto di appalto n. 132 di repertorio e n. 462 di 
raccolta stipulato in data 8 febbraio 2013 

 

Il sottoscritto geom. Barbara Innocenti, nella sua qualità di Responsabile unico del 
procedimento, premesso che: 

- con Provvedimento del Direttore n. 407 del 21 settembre 2012 veniva affidato l’appalto, 
diviso in n. 3 Lotti, per la gestione integrata dei lavori di manutenzione degli immobili 
dell’ARDSU per il periodo 1.11.2012-31.10.2018; 
 
- il Lotto n. 1, relativo agli immobili di Firenze, è stato aggiudicato al RTI avente per 
capogruppo la società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna e mandanti le società 
C.I.T.E.P. Soc. Coop. di Prato, CME Soc. Coop. di Modena, E.A.CO.S. Soc. Coop. di Siena, 
C.E.I.S. Soc. Coop. di Siena e ARTIM Soc. Cons. Coop. di Sesto Fiorentino (FI) e 
successivamente a far data dal mese di luglio 2013 il raggruppamento aggiudicatario ha subito 
variazione a seguito formale uscita della società mandante CME Soc. Coop. di Modena con 
assunzione, da parte di AR.CO. Lavori, delle lavorazioni ad essa precedentemente attribuite;  
 
- è stato dato avvio all’esecuzione dell’appalto a far data dal 1 novembre 2012 e che 
l’affidamento è stato formalizzato mediante stipula del contratto recante Repertorio n. 132 e 
Raccolta n. 462 del 8 febbraio 2013  
 
- con Provvedimento del Direttore n. 483 del 23 ottobre 2018 veniva prorogata la scadenza del 
suddetto contratto fino al 31 dicembre 2019 attraverso lo strumento della proroga tecnica per 
espletamento della gara da parte del soggetto aggregatore regionale  
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 104/2020 del 05/02/2020 veniva prorogata la scadenza 
del contratto fino al 31 dicembre 2020. 

Vista la nota prot. 13764/20 del 04/08/2020 con la quale il Dirigente della Regione Toscana 
Soggetto Aggregatore comunicava lo stato di avanzamento della “Procedura di scelta del 
contraente indetta da Regione Toscana Soggetto Aggregatore, suddivisa in sette lotti, 
finalizzata alla stipula di un Accordo quadro, unico operatore, avente ad oggetto “Servizi 
integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione 
Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale” e invitava 
gli enti  che cautelativamente ritenevano di doversi dotare di servizi manutentivi, nelle more 
dell'attivazione del nuovo servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione degli 
immobili e degli impianti, di attivarli fino a tutto il mese di giugno 2021.  
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Ritenuto necessario garantire la continuità nell’effettuazione delle prestazioni di manutenzione 
ordinaria degli immobili di proprietà o in affidamento all’ Azienda, fino all’attivazione del 
contratto aperto con il nuovo contraente che sarà individuato dalla Regione Toscana; il 
sottoscritto RUP  con nota prot. N. 34884/20 del 22 dicembre 2020, ha chiesto formalmente la 
disponibilità a proseguire nell’esecuzione del contratto stesso, agli stessi patti e condizioni in 
essere, fino al 30 giugno 2021  al il RTI avente per capogruppo la Società AR.CO. Lavori soc. 
cons. coop. di Ravenna, salvo ulteriore proroga. 
 
Con nota del 23/12/2020 prot. 34917/20 la RTI avente per capogruppo la Società AR.CO. 
Lavori soc. cons. coop. di Ravenna ha comunicato la loro disponibilità a proseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto fino al 30 giugno 2021 alla proroga tecnica del contratto in 
essere. 
 
Per quanto sopra e  ai sensi dell’articolo 1, comma 550, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si 
propone di prorogare il contratto in essere fino all’attivazione dell’Accordo quadro stipulato dal 
Soggetto Aggregatore regionale. La proroga, nella fattispecie espressamente prevista dal 
legislatore, è connessa all’obbligatorietà - sancita ai commi 548 e 549 del richiamato articolo 1 
della L. n. 208/2015 di approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche 
individuate ai sensi del DPCM 11 luglio 2018, attuativo dell’art. 9, comma 3, del DL 66/2014 
convertito in L. 89/2014, tra cui è ricompresa la “manutenzione immobili e impianti”, 
ricorrendo al Soggetto Aggregatore di riferimento. 

 
Pertanto, in base a quanto sopra esposto, la spesa complessiva per l’intero periodo di proroga 
(1/01/2020 – 30/06/2021) risulta pari ad € 689.445,88 per canoni, di cui € 18.350,68 per 
oneri di sicurezza oltre € 151.678,09 per IVA al 22%, e € 13.788,92 per accantonamento di cui 
all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%) per un totale di € 854.912,89 (vedi allegato Quadro 
Economico allegato). 
 
 
 
 
                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       Geom. Barbara Innocenti 
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