



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 78/24 del 13/02/2024

Oggetto: RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI CON APPLICAZIONE DEI CAM D.M. 11 GENNAIO 2017 PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DI VARLUNGO 8, FIRENZE (CUP C37C18000530002 - CIG 8950083224) STIPULATO CON DA.FA. ARREDO DESIGN S.R.L.: APPROVAZIONE STATO FINALE.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della deliberazione del CdA n. 8/23 del 21 febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'azienda Regionale DSU Toscana: individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale regolamento organizzativo (servizio)*" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Affari Legali dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Richiamata la propria Determinazione n. 672 del 26 ottobre 2023 con la quale si dichiarava risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sulla scorta delle valutazioni operate dal RUP e validate dal Dirigente responsabile del contratto, per gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, il contratto di appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, destinati alla Residenza Universitaria posta in Via di Varlungo, 8 – Firenze, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, sottoscritto in data 24 gennaio 2023, n. 1895 di raccolta;
- Richiamato il punto 6. della suddetta determinazione con il quale si dava atto che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per le prestazioni svolte, nonché delle penali maturate per i giorni di ritardo rispetto al termine di esecuzione contrattuale, si rimandavano alla competenza del Direttore dell'esecuzione le attività di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa di consegna del cantiere, da effettuare a seguito della comunicazione all'Appaltatore della determinazione di risoluzione contrattuale;
- Vista la comunicazione di risoluzione inoltrata alla DA.FA. Arredo Design S.r.l. a mezzo pec il 27 ottobre 2023, prot. n. 32606;
- Visto il Verbale sullo "*Stato di consistenza della fornitura e inventario dei materiali delle opere provvisoriale e degli impianti presi in consegna*" del 5 dicembre 2023, con prot. n. 33959, che in n. di 2 (due) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, predisposto dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto, Angelo Bassi del Servizio Residenze dell'Azienda, ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal quale emerge una percentuale di esecuzione della fornitura, di cui si accerta la conformità alle previsioni contrattuali, pari al 17,79% dell'importo contrattuale;

- Preso atto che le operazioni di verifica suddette, finalizzate ad accertare la consistenza dell'esecuzione dell'appalto, sono avvenute alla presenza della DA.FA. Arredo Design S.r.l., la quale ha sottoscritto per accettazione il documento sopracitato;
- Vista la *Relazione sullo Stato finale* trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze dell'Azienda, prot. n. 1618 del 10 gennaio 2024, che in n. di complessive 3 (tre) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Dato atto che con il suddetto documento il RUP quantifica in Euro 13.855,26 oltre Iva l'importo dovuto all'operatore economico sopracitato a fronte dell'esecuzione di quelle prestazioni dell'appalto che risultano regolarmente effettuate, al netto delle penali applicate per i giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, fissato al 30 luglio 2023 a seguito di proroga concessa dall'Azienda, decorsi fino alla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione, avvenuta il 5 settembre 2023 con prot. n. 28161 e determinati in n. 67 (sessantasette);
- Rilevato che nei confronti della ditta DA.FA. Arredo Design S.r.l. non sono state corrisposte somme a titolo di anticipazione o acconto, così come emerge dalla Relazione del RUP;
- Preso atto che non risultano ulteriori oneri da porre a carico dell'appaltatore, posto che il RUP non ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'art. 108, commi 5 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'impresa sopracitata;
- Dato atto che, come previsto dalla normativa suddetta, occorre procedere al pagamento della somma risultante dagli atti di cui ai commi precedenti nei confronti della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., nonché allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva costituita dall'impresa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 229, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., è fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti derivanti da carenze nella realizzazione dell'appalto, non appurabili di sede di collaudo;

DETERMINA

1. Di approvare il Verbale sullo "*Stato di consistenza della fornitura e inventario dei materiali delle opere provvisorie e degli impianti presi in consegna*" del 5 dicembre 2023, con prot. n. 33959, che in n. di 2 (due) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, predisposto dal Direttore dell'esecuzione, Angelo Bassi del Servizio Residenze dell'Azienda sede di Firenze, ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante la risoluzione del contratto di appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, destinati alla Residenza Universitaria posta in Via di Varlungo, 8 – Firenze, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, sottoscritto in data 24 gennaio 2023, n. 1895 di Raccolta, disposta con Determinazione dirigenziale n. 672 del 26 ottobre 2023;
2. Di approvare la *Relazione sullo Stato finale* trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze dell'Azienda sede di Firenze, prot. n. 1618 del 10 gennaio 2024, che in n. di complessive 3 (tre) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di dare atto, sulla scorta delle risultanze della documentazione sopra approvata, che viene quantificato in Euro 13.855,26 oltre Iva l'importo dovuto alla DA.FA. Arredo Design S.r.l. a fronte dell'esecuzione di quelle prestazioni dell'appalto che risultano regolarmente effettuate, al netto delle penali applicate per i giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, fissato al 30 luglio 2023 a seguito di proroga concessa

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

dall'Azienda, decorsi fino alla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione avvenuta il 5 settembre 2023, con prot. n. 28161 e determinati in n. 67 (sessantasette);

4. Di dare atto che non risultano ulteriori oneri da porre a carico dell'appaltatore, posto che il RUP non ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'art. 108, commi 5 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'appaltatore;
5. Di procedere al pagamento della somma a saldo risultante dagli atti di cui ai commi precedenti nei confronti dell'impresa DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., nonché allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva costituita dall'impresa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto, autorizzando in tal senso il Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell'Azienda;
6. Di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 229, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti derivanti da carenze nella realizzazione dell'appalto, non appurabili di sede di collaudo;
7. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dr. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*