



## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

OGGETTO : Lavori di adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi della Residenza Universitaria La Tognazza di Monteriggioni (S) - Cod. Cup. generale del progetto D98J22000040002 - Cod. CIG relativo all'intervento 973558393D"

APPALTATORE : C.I.T.I.S. CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "C.I.T.I.S. SOC. COOP." con sede legale a Siena in Strada Statale 73 Ponente n. 37/c-d C.F. 00132140526

Accordo quadro: Determina Dirigenziale n. 209/23 del 30/03/2023

IMPORTO CONTRATTUALE, AL NETTO DEL RIBASSO, € 295.994,87 oltre Iva di cui € 5.796,41 per oneri di sicurezza

**Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1**  
(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Premesso che in forza alla Determina Dirigenziale n. 209/23 del 30/03/2023 è stato stipulato un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori per Euro € 295.994,87 oltre Iva di cui € 5.796,41 per oneri di sicurezza con il quale l'Impresa ha assunto i lavori di cui trattasi;

### Visto inoltre

1. che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori supplementari non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

l'anno 2023 il giorno 28 del mese di Dicembre in cantiere, tra il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, e il sig. Leonardo Marchetti, delegato dal Legale Rappresentante dell'Impresa C.I.T.I.S. CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "C.I.T.I.S. SOC. COOP." con sede legale a Siena in Strada Statale 73 Ponente n. 37/c-d C.F. 00132140526, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono soggetti al lordo del ribasso d'asta di cui sopra:

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

si allega Elenco Dei Nuovi Prezzi.

  
\_\_\_\_\_  
L'Impresa

  
\_\_\_\_\_  
Il Direttore dei lavori

Visto il Responsabile Unico del Procedimento

  
\_\_\_\_\_