



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 549/24 del 28/08/2024

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, CON APPLICAZIONE DEI CAM EX DM 23 GIUGNO 2023, N. 254, PER L'ALLESTIMENTO DELLE CAMERE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOC. SAN CATALDO, PISA (CUP C52G20000040003 - CIG A01D7BCA6B) AFFIDATO A GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.P.A.: APPROVAZIONE MODIFICA IN AUMENTO PER FORNITURA SUPPLEMENTARE DI EURO 2.623,00 OLTRE IVA.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo*"(Servizio)" con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Affari Legali dell'Azienda dal 1 luglio 2023;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 775 del 14 dicembre 2023 con la quale, a seguito di svolgimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si aggiudicava in appalto alla GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.p.A., con sede in Via Bramante, 39 – Appignano (MC), la fornitura di arredi in legno, con applicazione del CAM ex DM 23 giugno 2023, n. 254, per l'allestimento delle camere della Residenza Universitaria realizzata in Loc. San Cataldo - Pisa, per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 201.267,88 oltre Iva 22% (e, pertanto, di Euro 245.546,81 Iva compresa);
- Visto il contratto del 12 gennaio 2024, n. 2001 di Raccolta, stipulato con l'operatore economico suddetto per l'affidamento in appalto della fornitura sopraindicata;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dell'appalto si è reso necessario provvedere all'acquisizione degli arredi per l'allestimento di una ulteriore camera della residenza universitaria, quale fornitura supplementare rispetto a quanto previsto in fase di affidamento alla GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.p.A., necessaria al completamento della predisposizione della residenza universitaria in oggetto;
- Vista la seguente documentazione tecnica trasmessa, con prot. n. 10060 del 2 agosto 2024, dal Responsabile unico del progetto, Ing. Andrea Franci, Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda:
 - Relazione RUP (Allegato A)
 - Preventivo fornitura supplementare (Allegato B);che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in numero di 3 (tre) pagine, con la quale si procede alla determinazione della fornitura ulteriore affidata all'operatore economico sopracitato;

- Dato atto della necessità di una modifica in aumento del contratto stipulato con la GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.p.A. di Euro 2.623,00 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 3.200,06 IVA compresa), pari all'1,303% rispetto all'importo del contratto originario;
- Rilevato, in base alle risultanze della documentazione sopracitata, che l'importo complessivo dell'appalto risulta pertanto rideterminato in Euro 203.890,88, al netto del ribasso contrattuale e Iva (e, pertanto, di Euro 248.746,87 Iva compresa);
- Accertata da parte del Responsabile unico del progetto l'esistenza delle condizioni previste, ai fini dell'ammissibilità della modifica sopra descritta, dall'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, poichè l'eventuale affidamento ad altro contraente risulta suscettibile di possibili disguidi nella fase di installazione degli arredi, in quanto si andrebbe ad intaccare l'unitarietà della fornitura, oltre ad essere possibile fonte di duplicazione di costi dovuti all'espletamento della procedura amministrativa per la scelta del nuovo contraente;
- Verificato altresì che la modifica risulta contenuta entro il limite del 20% stabilito dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'esecuzione da parte dell'appaltatore alle stesse condizioni previste dal contratto;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, relativi alla modifica contrattuale, per l'importo di Euro 3.200,06 Iva compresa, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2024–2026, di cui al Bilancio previsionale economico annuale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/24 del 17 gennaio 2024 e variato in seconda variazione con Deliberazione n. 26 del 22 luglio 2024;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione *Trasparente*" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 5 del 26 marzo 2024;

DETERMINA

1. Di dare atto della seguente documentazione trasmessa con prot. n. 10060 del 2 agosto 2024, dal Responsabile unico del progetto, Ing. Andrea Franci, Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda:
 - Relazione RUP (Allegato A)
 - Preventivo fornitura supplementare (Allegato B);
 che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in numero di 3 (tre) pagine, riguardante la necessità di modifica del contratto di appalto della fornitura di arredi in legno, con applicazione del CAM ex DM 23 giugno 2023, n. 254, per l'allestimento delle camere della Residenza Universitaria San Cataldo di Pisa, a fronte dell'acquisizione degli arredi per l'allestimento di una ulteriore camera, quale fornitura supplementare necessaria al completamento della Residenza Universitaria realizzata in Loc. San Cataldo, Pisa;
2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento del contratto del 12 gennaio 2024, n. 2001 di Raccolta, stipulato con GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.p.A. con sede in Via Bramante, 39 – Appignano (MC), in virtù dell'esecuzione della fornitura ulteriore di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 2.623,00 oltre a Iva (e, pertanto, di Euro 3.200,06 IVA compresa), pari al 1,303% rispetto all'importo del contratto originario, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. b), comma 2 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

3. Di dare atto che l'importo complessivo del contratto stipulato con GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.p.A. risulta rideterminato in Euro 203.890,88, al netto del ribasso contrattuale e Iva (e, pertanto, di Euro 248.746,87 Iva compresa);
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 3.200,06 Iva compresa, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2024-2026, di cui al Bilancio previsionale economico annuale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/24 del 17 gennaio 2024 e variato in seconda variazione con Deliberazione n. 26 del 22 luglio 2024, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10140 Mobili arredi e macchine ufficio
 - Centro di costo: PI 4011 Residenza San Cataldo
 - Codice intervento: PI-01-020;
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 5 del 26 marzo 2024;

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dr. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*